

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道村松浜幹線・村松浜14号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=40.6m 大型ブロック積 A=146m<sup>2</sup>  
ガードレール設置工 Gr-C-2B L=30m Gr-C-4E L=9.5m  
仮締切工 鋼矢板IV型11.0mN=113枚

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2  
杉田建設株式会社

## 工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和3年10月8日 から 令和4年10月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和4年10月31日

契約金額 (変更後) 変更なし

変更の理由 令和4年2月22日付けで協議した工期の変更により、竣工期限を令和4年3月16日から令和4年10月31日に変更した。