

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内昆虫の家空調設備更新工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 空調設備更新工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号  
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 9,742,700 円  
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、以下の見直しを行い、その費用を増額した。  
・空調機器の種類や改修対象機器  
・ブレーカー容量  
・空調機の点検及び新設配管用の天井点検口の追加