

変更契約締結結果表

委託業務名 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その3)

履行場所 胎内市 村松浜 地内

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 松くい虫被害木 132本 23.37m³

契約の相手方 新潟県胎内市並槻字村下823番地
株式会社 アライ

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 1,277,100 円
(変更後)

変更の理由 高圧線付近に所在する被害木について、安全に伐倒作業を実施するため
に対策を講じる必要が生じたことから、当該対策費用(高所作業車損料、特
殊運転手、高圧線保護管取付費)を積み上げて設計変更した。