

# 変更契約締結結果表

工 事 名	まごころ保育園ひのでトイレ改修工事
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	トイレ改修工事 1式 大人用ブース新設、こども用トイレブース取替(既存扉使用)、塗床、天井取替・塗装、開口部新設
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,033,800 円
変更の理由	天井改修について、換気扇取替箇所の貼替・塗装としていたが、照明の位置変更が生じたため貼替箇所を増工した。