

# 変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設(黒川処理場自動除塵機)更新工事		
工 事 場 所	胎内市 近江新 地内		
種 別	機械器具設置工事		
工事の概要 (変更後)	自動除塵機更新 1式		
契約の相手方	新潟県新発田市佐々木1895番地10 昱工業株式会社 下越営業所		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和6年2月2日	から	令和6年8月30日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和6年8月30日		
契 約 金 額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	更新部品の納期延長により、年度内の工事完成が困難なため。		