

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条すこやかこども園雨水排水設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 西条町 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 水中ポンプWOU655/805-2.2LG×1台  
水中ポンプWOU655/805-2.2LNG×1台

契約の相手方 新潟県胎内市桃崎浜288番地1  
株式会社 桃崎設備

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,759,900 円  
(変更後)

変更の理由 こども園側との協議の結果、現場の安全性をより高めるため交通誘導員を配置する事となり増工した。