

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市陸上競技場写真判定設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 1. カメラ設置工事 2. 配線工事

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,798,300 円
(変更後)

変更の理由

○カメラ設置工事
当初設計では、ポール固定用の金具を計上していたが、現地調査の結果、不要であった。

○配線工事
当初設計では、階段下部の配線を露出配管としていたが、階段の昇降に支障をきたす恐れがあることから、埋設配管とした。