

変更契約締結結果表

委託業務名 下館地区農業用施設災害復旧地質調査業務委託

履行場所 胎内市 下館 地内

種 別 地質調査

委託業務の概要
(変更後) 調査業務 現地調査・試験 1式
解析業務 資料解析・とりまとめ 1式

契約の相手方 新潟県新潟市江南区曙町4丁目9番7号
株式会社 新協地質

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,435,700 円
(変更後)

変更の理由 機械ボーリングについて、当初予定深度(10m)では、地盤の必要支持力(N値40～50以上)を連続で確認できなかったため、掘削深度を3孔合計30mから35mへ変更した。
上記の理由により、委託金額を増額変更とした。