

変更契約締結結果表

委託業務名	胎内市立中条小学校改築事業に伴う地質調査業務委託		
履行場所	胎内市 大川町 地内		
種 別	地質調査		
委託業務の概要 (変更後)	・地質調査業務 土質ボーリング(オールコア)φ66mm 5孔、標準貫入試験1式、室内土質試験 1式 ・設計業務 解析等調査 1式		
契約の相手方	新潟県新潟市江南区曙町4丁目9番7号 株式会社 新協地質		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	変更なし		
契約金額 (変更後)	8,630,600	円	
変更の理由	地質調査着手後、当初想定していた地質と異なっていたため、調査位置No.1からNo.5の各地層のせん孔延長、標準貫入試験及び粒度試験の数量を増工した。		