

変更契約締結結果表

委託業務名 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その5)

履行場所 胎内市 笹口浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 松くい虫被害木 1,183本 194.39m³
履行期限 令和6年7月12日

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和6年3月15日 から 令和6年7月12日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和6年7月12日

契約金額
(変更後) 9,375,300 円

変更の理由 委託場所地内において被害木調査後に発生した松くい虫被害木を伐倒駆除するための経費を追加した。
また、追加分の現場作業日が履行期限間際となることから、履行期限を延長した。