

変更契約締結結果表

委託業務名 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その1)

履行場所 胎内市 村松浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 松くい虫被害木 4,499本 85.48m³

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 4,854,300 円
(変更後)

変更の理由 当初設計において見込んでいた数量を大きく上回る被害量であったことから、施工範囲全てを伐倒駆除することが困難な状況となったため、施工範囲を縮小した上で、伐倒実績に応じた数量に変更した。