

変更契約締結結果表

工 事 名 市道下坪穴村中線道路災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 坪穴 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=11.9m
擁壁工 コンクリートブロック積 22m²
大型ブロック積 38m²

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年3月17日 から 令和5年7月14日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年7月14日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 国土交通省所管事業に係る翌年度にわたる債務負担について、財務省関東財務局長の承認を受けたため、竣工期限令和5年3月31日を令和5年7月14日に変更した。