

変更契約締結結果表

委託業務名 史跡城の山古墳整備基本設計業務

履行場所 胎内市 大塚 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 史跡城の山古墳整備基本設計業務 一式

契約の相手方 新潟県新潟市西区坂井700番地1
株式会社 グリーンシグマ

履行期間等

- (1) 履行期間
(変更後) 変更なし
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 4,744,300 円
(変更後)

変更の理由 基本設計における整備イメージ図については、当初、全体図のみを想定していたが、整備委員会からの指導により、整備後の利活用状況を示すイメージ図(東屋付近・墳頂)を追加作成する必要が生じたため、これに要する費用を増額した。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。