

変更契約締結結果表

工 事 名 養老沢川伐採浚渫工事

工 事 場 所 胎内市 羽黒 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=330m
伐採伐木工 一式
浚渫工 一式
不陸整正工 一式

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1293-1
有限会社 高橋興業

工 期 等

(1) 工事期間 変更なし
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 変更なし
(変更後)

契 約 金 額 9,025,500 円
(変更後)

変更の理由 伐採工および浚渫工の作業完了後に予定していた敷砂利による作業路の補修において、補充材による路面補修が不要となったためこれを変更減とし、補充材不要の不陸整正を変更増とした。
上記の理由により、請負金額の減額変更とした。