

変更契約締結結果表

委託業務名 市道新栄町・水沢町線他道路排水流末施設調査・詳細設計業務委託

履行場所 胎内市 新栄町 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 測量業務
現地測量 0.0006km²
設計業務
護岸工(片側) 排水流末処理施設詳細設計 1箇所
河川協議資料作成

契約の相手方 新潟県村上市三之町3番16号
株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

履行期間等

(1) 履行期間 令和7年6月20日 から 令和7年11月28日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限 令和7年11月28日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 本業務における、河川管理者との協議において協議資料の作成に時間を要するため、委託期間を延長した。