

# 変更契約締結結果表

委託業務名	胎内市立地適正化計画見直し業務委託
履行場所	胎内市 一円
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	胎内市立地適正化計画見直し業務 一式 (居住誘導区域内の災害リスク分析・防災減災対策の検討、誘導区域の見直し、目標値の検討等)
契約の相手方	新潟県新潟市中央区新光町19-8 パブリシティ・フレックスビル301号 株式会社 サンワコン 新潟支店
履行期間等	
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	変更なし
変更の理由	関係機関等協議支援の中の北陸地方整備局コンサルティング対応支援が必要なくなったため減額した。また、基礎調査情報が古く改定に合わない箇所が出ていることから更新作業を追加し増額した。 以上の理由により、金額変更なしの内容変更とした。