

変更契約締結結果表

委託業務名 市道中条・胎内線他排水系統調査業務委託

履行場所 胎内市 若松町、並槻 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 測量業務 既設排水路等調査 0.7km
設計業務 排水基本計画策定 1式

契約の相手方 新潟県村上市三之町3番16号
株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和7年6月20日 から 令和8年1月18日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和8年1月18日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 令和7年8月7日発生の豪雨における災害復旧対応を優先するための業務中止及び業務中止解除に伴い、令和7年6月20日から令和7年10月17日までの委託期間を令和7年6月20日から令和8年1月18日までに変更した。