

変更契約締結結果表

委託業務名 農道橋定期点検業務委託

履行場所 胎内市 一円

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 橋梁点検(宮久大橋、炭鉱橋、無名橋) 3橋

契約の相手方 新潟県新潟市中央区南笹口一丁目1番38号
株式会社 スリーエスコンサルタンツ 新潟営業所

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,209,700 円
(変更後)

変更の理由 前回の定期点検から5年が経過する橋梁を2橋、追加で点検を実施した。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。