

変更契約締結結果表

委託業務名 市道若宮2号線他道路排水調査計画業務委託

履行場所 胎内市 北本町 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 測量業務 既設排水路等調査 0.6km
設計業務 排水基本計画策定 1式

契約の相手方 新潟県村上市三之町3番16号
株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和7年8月8日 から 令和8年3月4日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和8年3月4日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 令和7年8月7日～9月17日に発生した豪雨における災害復旧対応を優先するための業務中止及び業務中止解除に伴い、委託期間を変更した。