

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条中学校トイレ洋式化改修工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) トイレ洋式化工事  
1階女子職員トイレ 1箇所  
2階女子トイレ 1箇所

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号  
株式会社 宮島工業所

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,641,000 円  
(変更後)

変更の理由 電源工事について、実績に合わせて電線等の数量を変更した。  
以上の理由により、請負金額の減額変更とした。