

変更契約締結結果表

工 事 名	普通河川新堀川護岸改修工事
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=25.0m 法覆護岸工 コンクリートブロック積 66㎡ 法面コンクリート 1式 擁壁護岸工 もたれ式擁壁(L12.0m,H2.2m) 1式 ※週休2日適用工事
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和7年12月8日 から 令和8年6月15日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和8年6月15日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	工期延長請求(実施にあたり、工事日数が必要であるため)に基づき、工事期間を延長した。