

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場小倉沢ゲレンデ改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	大型フトン籠工 157.5m ・週休2日適用工事(現場閉所) ・熱中症対策に資する現場管理費の補正

契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組
--------	----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	52,962,800	円
------------------	------------	---

変更の理由	仮設工について、大型フトン籠の設置に必要な仮水路工・作業ヤード整備工を追加した。上記理由等により、請負金額の増額変更とした。
-------	--