

総合計画及び人口ビジョン・総合戦略 策定スケジュール案

	令和7年度				令和8年度												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査																	
アンケート調査の実施	調査票作成	印刷・発送・回収	入力・分析	報告書作成													
統計・社会潮流の整理	整理			課題整理													
人口推計		統計整理	試算		→以降調整												
市民ワークショップ	企画・参加者募集		4回開催														
基本構想の作成																	
基本構想の作成					・方針・将来像の確認・検討 ・人口展望に基づく各種フレームの設定	基本構想案のとりまとめ	パブリックコメント										
基本計画の作成																	
現計画の評価・検証					評価・検証の実施												
構成案の検討						デザインイメージ、構成の検討											
基本計画の作成								分野ごとの目指す姿、成果指標、施策、数値目標等の検討			→以降各会議等の意見を踏まえた修正・調整						
総合戦略の作成					人口の将来展望の調整	構成の検討	施策体系の検討	該当事業、数値目標の検討			→以降各会議等の意見を踏まえた修正・調整						
計画書編集等																	
原案作成											原案作成	パブリックコメント	調整				
計画書のデザイン												方針検討	レイアウト編集				
概要版等の作成												構成案の検討	レイアウト編集				
最終調整														最終校正・調整			
会議等																	
庁内検討(策定委員会・専門部会等)	← 適宜開催 →																
総合計画審議会	●			●	← 適宜開催 →								●	← 適宜開催 →		●	
議会	● ・計画概要の説明 ・アンケート調査票		● ・アンケート調査結果の報告 ・人口試算結果報告		● ・ワークショップ結果の報告 ・基本構想パブリックコメントを受けての対応検討 ・基本構想案の検討 ・答申 ※複数回開催を想定			● 基本計画案の検討 ※複数回開催を想定			● 基本構想案の提出、議決 ・基本計画の進捗報告		● 基本計画素案の確認		● 基本計画パブリックコメントを受けての対応検討 ・計画の承認		● 基本計画の報告