

## 第2次環境基本計画（中間見直し版）策定スケジュール

資料1-2

	計画書	環境審議会
10月30日	<b>施設見学</b> 「中条共創の森オープンイノベーションラボ」の見学。計画の趣旨・今後の進め方を説明。	
12月上旬		<b>第1回環境審議会</b> 事務局で作成した素案を踏まえ、環境基本計画の見直し箇所の整理を行う。
～12月下旬	<b>意見集約</b> ①審議会委員の検討意見 ②胎内市役所各課の検討意見 上記から出た検討意見を集約する。	
	<b>計画案作成</b> 検討意見をもとに修正したものを環境基本計画案とする。	<b>書面で確認</b> 意見が出たら修正する。
1月上旬	<b>パブリックコメント</b> 胎内市ホームページ及び市民生活課窓口にて、環境基本計画案を公開し、パブリックコメントを募集。	
2月上旬	<b>意見集約</b> パブリックコメントを受けて、意見を集約し、環境基本計画中間見直し版を作成する。	
2月中旬		<b>第2回環境審議会</b> 環境基本計画の最終確認と、事業報告を行う。
	<b>計画完成</b> 最終確認後、環境基本計画の完成となる。	
2月下旬	<b>計画公表</b> 完成した計画をホームページ上にて公開する。	