

第2次環境基本計画（中間見直し版）策定スケジュール（案）

資料4

	計画書	環境審議会
9月中旬	環境審議会（第1回） 環境基本計画の策定にあたり、胎内市の環境を取り巻く現状と課題の確認を行う。	
9月下旬		意見提出 環境基本計画の基本目標に係る意見を提出。
10月	計画素案作成 審議会委員から提出された計画の基本目標の集約を行う。	
10月下旬 ～11月中旬		環境審議会（第2回） ・環境基本計画の基本目標の整理を行う。 ・環境基本計画の素案内容の検討を行う。
10月下旬 ～11月中旬	意見集約 ①審議会委員の検討意見 ②胎内市役所各課の検討意見 ③市議会議員の検討意見 上記から出た検討意見を集約する。	
	計画案作成 検討意見をもとに修正したものを環境基本計画案とする。	
11月下旬 ～12月下旬	パブリックコメント 胎内市ホームページ及び市民生活課窓口にて、環境基本計画案を公開し、パブリックコメントを募集。	
1月上旬	意見集約 パブリックコメントを受けて、意見を集約し、環境基本計画を作成する。	
1月中旬	環境審議会（第3回） 審議会委員へ環境基本計画の最終確認を図る。	環境審議会（第3回） 環境基本計画の最終確認を行う。
	計画完成 最終確認後、環境基本計画の完成となる。	
1月下旬	計画公表 完成した計画をホームページ上にて公開する。	