

(参考様式4-1)

胎内市地区活性化計画 改善計画書

平成28年2月4日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
新潟県	新潟県胎内市	胎内市地区	平成20年度～平成25年度	平成21年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
農林水産物処理加工施設	米粉パン粉製造施設(鉄骨造1階建築面積442.81㎡延床面積408.29㎡、排水処理施設鉄筋コンクリート造平屋建建築面積12.54㎡)			株式会社 タイナイ

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A (変更数値)	実績値B	達成率(%) B/A	備考
地域産物(米粉パン粉)の販売額の増加	615,300千円 (403,729千円)	156,618千円	25.45%	

2 目標が達成されなかった要因

操業開始時は、米粉商品に対する市場での認知度が低く訴求活動を図る試供品の製造が中心となった。展示会等の出展で営業活動を推進した結果、当初計画していた販売価格では納品の折り合いがつかず、予定販売価格の約15%～25%下げた価格設定により販売したことで目標が達成されなかった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成29年度
事業の推進体制	農業生産法人や冷凍食品事業者と事業の推進を図りつつ、販売促進等の取組みに対し情報を共有しつつ胎内市、JA胎内市、新潟製粉(株)、(株)小国製麺が連携して支援を行うこととする。
具体的取組方策	<ul style="list-style-type: none">・新商品の開発や要望の高い個食対応の商品を製造し、展示会等での訴求による販売の拡充に努める。・学校給食向けの開発商品を冷凍食品事業者と展示会等を通じ販売促進に努め、売上の拡大を図る。・製造過程及び設備の見直しにより作業の効率化や品質の安定等を図り、販路先の確保を推進する。 これらの取り組みにより、平成29年度までに事業活用活性化計画目標(変更数値)の達成を目指す。

4 改善計画に対する第三者の意見

実施主体の改善計画については、操業開始後の米粉の商品市場及び販売実績を踏まえた目標数値であることから、目標達成に向けた取り組みにより今後更なる農業振興の活性化に期待する。

胎内市農業委員会 会長 花野 隆雄