

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道蔵王切田近江新線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 蔵王 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=78.95m  
舗装工 不陸整正 434m<sup>2</sup>  
表層(⑤密粒度As) 434m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地  
信越建設工業株式会社  
代表取締役 橋本 勲

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,426,760 円  
(変更後)

変更の理由 道路路肩部と市道取付部の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を増工したため。