

変更契約締結結果表

委託業務名 胎内市中条浄化センター修繕・改築計画策定業務委託

履行場所 胎内市 塩津 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 修繕・改築計画(中条浄化センター) 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区弁天1丁目1番22号
オリジナル設計株式会社 新潟事務所
所長 橋本 雄一郎

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 18,209,400 円
(変更後)

変更の理由 中条浄化センター修繕改築計画の内容について、消防設備の改築及び電気設備の改築の必要性が確認されたため、修繕改築計画を追加した。