

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市総合グラウンド陸上競技場公認検定補修工事

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) ウレタンオーバーレイ 3048.3㎡  
ウレタン補修 50箇所

契約の相手方 新潟県新潟市中央区米山5-11-21  
長谷川体育施設株式会社 北信越支店  
支店長 中島 等

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 49,915,440 円  
(変更後)

変更の理由 走幅跳・三段跳助走路のレーンマーキング工を実施する上で、ウレタンの摩耗が激しく、施工不可のため、ウレタンオーバーレイ工の後にレーンマーキング工を実施することとした。