

# 変更契約締結結果表

工 事 名 並槻浄水場工業団地用配水設備更新工事

工 事 場 所 胎内市 並槻 地内

種 別 水道施設

工事の概要  
(変更後) 機器費 1式 材料費 1式

契約の相手方 新潟県胎内市村松浜字上原882番地1  
北栄建設株式会社 胎内営業所  
所長 今井 正信

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 29,130,840 円  
(変更後)

変更の理由 本工事において、現状の工業用水用配水池のコンクリートから水が染み出たため、特殊な措置を施したため。