

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立乙中学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事

工 事 場 所 胎内市 大出 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 落下防止ネット張り工事 1式
スピーカー・時計落下対策工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 23,577,400 円
(変更後)

変更の理由 工事範囲の入場口をシートゲートで計画していたが、工事期間中の天候変化に対応しやすいクロスゲートへの変更とした。
工事車両の動線等工事敷地を再検討した結果、仮囲いの範囲を変更とした。