

変更契約締結結果表

工 事 名	きのと小学校屋内運動場屋上防水改修工事
工 事 場 所	胎内市 山屋 地内
種 別	建築一式
工事の概要 (変更後)	平面ウレタン塗膜防水(X-1) 414.2㎡ 立上りウレタン塗膜防水(X-2) 122.7㎡

契約の相手方

佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	6,503,760	円
------------------	-----------	---

変更の理由

- 工事の施工実績に合わせて、防水面積を変更した。(△27.6㎡)
- 既設脱気筒の撤去について、当初設計4.0箇所を6.0箇所に変更し、新設脱気筒6.0箇所を増工した。