

変更契約締結結果表

工事名 市道山王・中村浜線舗装補修(その2)工事

工事場所 胎内市 中村浜 地内

種別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=127.0m
舗装工 不陸整正 626.0m²
表層(⑤密粒度As) 626.0m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社
代表取締役 浮須 猛

工期等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 3,441,900 円
(変更後)

変更の理由 現道舗装の状態が悪く、発注当初より舗装の損傷が進み段差が生じることから、車両通行の安全性の確保を行うため、舗装工を増工した。