

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市営住宅(黒川住宅2号棟)改修工事

工 事 場 所 胎内市 東牧 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 胎内市営住宅改修工事 1.0式
黒川住宅2号棟外壁及び屋根改修工事

契約の相手方 新潟県胎内市東牧1208番地14
加藤建築
加藤 善昭

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,712,280 円
(変更後)

変更の理由 解体工実施において、実施数量をもとに運搬・処理を減工したため。