

# 変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校 ブロック塀改修工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 建築一式

工事の概要  
(変更後) ブロック塀撤去 60m コンクリート塀新設 59.94m

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1069番地  
株式会社 羽田工務店  
代表取締役 羽田 孝史

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,492,800 円  
(変更後)

変更の理由

- ・当初、隣地養生等を単管組のうえコンパネ張りとしていたが現場の状況を考慮し隣家と協議のうえ構造用合板で養生をしたため、実績にあわせて変更した。
- ・既設ブロック塀撤去及び新設コンクリート塀について、施工実績に基づき数量を変更した。