

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内小学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 江上 地内

種 別 管

工事の概要  
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置  
室外機3台、室内機14台

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号  
東亜住設株式会社  
代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 平成31年2月1日 から 平成31年6月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 平成31年6月30日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 全国一斉に行われる事業(工事)のため、施工業者の確保が困難なこと、機器の納入予定が室内機は3月末・室外機は5月になることから、工事日数 59 日間を150日間に、竣工期限平成31年3月31日を2019年6月30日に変更する。