

# 変更契約締結結果表

委託業務名	鳥坂大橋耐震診断業務委託
履行場所	胎内市 並槻 地内
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	鳥坂大橋耐震診断 耐震診断(一次・二次)1式 地質調査 1式 解析等調査 1式
契約の相手方	新潟県新潟市中央区網川原一丁目21番11号 株式会社 ナルサワコンサルタント 新潟支店 取締役支店長 榑澤 一夫
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	平成31年3月25日 から 平成31年6月28日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	平成31年6月28日
契約金額 (変更後)	変更なし
変更の理由	繰越承認を得たため、完了期限を平成31年3月29日から平成31年6月28日に変更する。