

変更契約締結結果表

委託業務名 都市計画決定図書等作成業務委託

履行場所 胎内市 都市計画区域内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 業務委託内容
・都市計画決定図書作成 1式
・都市計画変更決定図書作成 1式

契約の相手方

開発技建株式会社

代表取締役 寺本 邦一

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 平成29年7月7日 から 平成30年3月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 平成30年3月30日

契約金額
(変更後) 1,283,040 円

変更の理由

新潟県との協議により都市計画変更決定の素案策定が次年度となったことから、今年度内のパブリックコメント・公聴会実施が不要となった為、パブリックコメント実施・公聴会開催支援業務を取りやめた為。