

変更契約締結結果表

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 委託業務名 | 松くい虫緊急駆除事業 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その2) | | |
| 履行場所 | 胎内市 桃崎浜 地内ほか | | |
| 種 別 | 役務の提供 | | |
| 委託業務の概要 (変更後) | 松くい虫被害木 203本 37.01m3 | | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社 代表取締役 浮須 猛 | | |
| 履行期間等 | | | |
| (1)履行期間 (変更後) | 変更なし | | |
| (2)着手期限 | 変更なし | | |
| (3)完了期限 (変更後) | 変更なし | | |
| 契約金額 (変更後) | 867,240 | 円 | |
| 変更の理由 | 一部の被害木(No.黄A135)の周辺で施工中の他の工事の影響により、2月末まで当該被害木を伐倒することができないため数量の変更を行った。 | | |