

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内球場スコアボード改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	胎内球場スコアボード改修工事 制御盤製作・組替 1面 操作盤制作・組替 1面 スコアシート作製 26枚
契約の相手方	新潟県胎内市西条町5番40号 佐藤電気工事店 佐藤 文雄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成28年4月25日 から 平成29年3月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成29年3月31日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	施行中にスコアシートの不具合が発見され、スコアシート26枚を作成しなおす必要が発生したため。