

変更契約締結結果表

工 事 名 乙中学校暖房機等入替工事

工 事 場 所 胎内市 大出 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) FF式温風暖房機入替 12台
既設FF式温風暖房機撤去 11台
空気調和設備設置 1台

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号
東亜住設株式会社
代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,801,600 円
(変更後)

変更の理由 給排気トップについて、当初設計にて240～400mm用の使用を予定していたが、115～240mmに変更したため。
再協議により教務室について既存の暖房機を残すこととしたため。