

変更契約締結結果表

工 事 名	第1簡易水道取水場取水ポンプ更新工事
工 事 場 所	胎内市 鼓岡 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	水中ポンプ据付工(125A 11.0kw) 1台 揚水管(125A L=1.0m) 6本 揚水管(125A L=0.5m) 1本 既設ポンプ引上工 1台
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,494,960 円
変更の理由	既設ポンプを引き上げたところ、既設の揚水管延長が6.51mであることが分かり、新設のポンプ深度を既設と同等にするため、新設の揚水管延長を当初の8.0mから6.50mに減工した。また、それに伴う接合部材等も減工したため。