

# 変更契約締結結果表

工 事 名	高野茨島地内ポンプ排水設備整備工事
工 事 場 所	胎内市 高野茨島 地内
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	・機械設備工事 水中汚水ポンプ据付 1.0式 ・電気設備工事 ポンプ制御盤及び引込計器盤据付 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市西条町5番40号 佐藤電気工事店 佐藤 文雄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年7月28日 から 平成29年11月8日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成29年11月8日
契 約 金 額 (変更後)	4,073,760 円
変更の理由	本工事と関連する高野茨島地内排水設備整備工事との接続調整のため50A伸縮可とう管を追加したため。