

変更契約締結結果表

工 事 名	市道新栄町・水沢線他舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 新栄町 地内		
種 別	舗装		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=118.0m 路面切削工 868㎡、オーバーレイ工 915㎡、区画線工 1.0式、鉄蓋調整工 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社 代表取締役社長 田村 和美		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年8月4日	から	平成29年12月11日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成29年12月11日		
契 約 金 額 (変更後)	6,185,160	円	
変更の理由	沿線宅地と道路の高さ調整が必要となったことから、路面切削厚の変更と地下式消火栓等の高さ調整を増工としたため。		