

資料2 第2次胎内市観光振興ビジョンアクションプラン達成状況一覧

令和2年3月27日  
胎内市商工観光課

プロジェクト	H31評価	H32評価	H33評価
プロジェクト1-(1) 体験プログラムに活用できる地域資源の発掘とプログラム化	○		
プロジェクト1-(2) 各種体験・滞在プログラムの集約と販売	○		
プロジェクト2-(1) 胎内の食と生活文化の結び付け・プログラム化	○		
プロジェクト2-(2) 整備されたプログラムの集約と販売・PR	○		
プロジェクト3-(1) 外国人目線での各種体験・滞在プログラムの見直し・創出	○		
プロジェクト3-(2) 外国人向けの各種体験・滞在プログラムの販売・PR	△		
プロジェクト4-(1) 市内の観光関連施設のハード面・ソフト面の方針策定	○		
プロジェクト4-(2) 市内の関連施設の整備推進	○		
プロジェクト5-(1) 市内各主体間の情報共有の仕組み構築	○		
プロジェクト5-(2) 市内の各主体が連携したプログラム・イベント等の実施	○		
プロジェクト6-(1) 飲食/物販の核となる場の整備方針策定	△		
プロジェクト6-(2) 核となる場と他の飲食/物販施設との連携の仕組み構築	×		
プロジェクト7-(1) 市内を巡ることが可能な交通システムの整備	○		
プロジェクト7-(2) レンタサイクル/シェアリングサイクルの整備	○		
プロジェクト8-(1) 観光案内・誘導ツールの整備	○		
プロジェクト8-(2) 観光ルートの整備	○		
プロジェクト9-(1) 観光に関する各種統計の整備	○		
プロジェクト9-(2) 観光による効果の発信	○		
プロジェクト10-(1) 各地区や集落単位での観光まちづくりの取り組み推進	○		
プロジェクト10-(2) 各種体験・滞在プログラムの担い手の育成	○		
横断1-(1) 観光ディレクターの配置	△		
横断1-(2) 観光まちづくりをマネジメントする体制づくり	○		

プロジェクト	H31評価	H32評価	H33評価
横断2-(1) 再生に向けた各施設の経営改善計画の策定	△		
横断2-(2) 市内の観光関連施設や各地区・集落との連携強化	○		