
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・測量調査業務の準備及び実施の際、地権者との調整等に時間を要した
為、工期を延長した。
・液状化調査の実施を予定していたが、ボーリング調査の結果、液状化の
おそれのある砂質土がなく粘性土のみであったため地盤液状化試験の必
要性がないため減額した。

大規模盛土造成地地質調査・安定解析業務委託

建設コンサルタント

業務委託内容
・地質一般調査業務(ボーリング調査)一式
・地質解析等業務一式 ・測量業務一式

平成30年3月30日

16,961,400

胎内市　星の宮町　地内ほか

平成29年7月14日 平成30年3月30日

変更なし

新潟県新潟市中央区女池南２丁目４番１７号

株式会社　村尾技建

代表取締役 村尾　治祐


