
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 一部の被害木（№黄Ａ１３５）の周辺で施工中の他の工事の影響により、２月
末まで当該被害木を伐倒することができないため数量の変更を行った。

松くい虫緊急駆除事業 伐倒駆除・くん蒸業務委託（その２）

役務の提供

松くい虫被害木 203本 37.01m3

変更なし

867,240

胎内市　桃崎浜　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社

代表取締役 浮須　猛


