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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 事前調査で防水範囲の実測を行い、実測値を施工面積としたため。
また、防水層の膨れを防ぐため防水施工面積に対して必要な脱気筒を２箇
所新設を行った。

黒川中学校教室棟屋上防水改修工事

建築一式

平面ウレタン塗膜防水（X-1）機械固定工法 135.4㎡
立上り、溝部ウレタン塗膜防水（X-2） 41.9㎡
脱気筒取付 2.0箇所

変更なし

2,215,080

胎内市　太田野原　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


