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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 林道施設災害復旧事業（4年災）の繰越承認申請が承認されたことにより、
竣工期限を令和5年11月17日とした。
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。

林道夏井沢入線災害復旧工事

土木一式工事

土工　　　　　掘削工　埋戻工　切土法面整形工　残土処理工　1式
法面保護工　　植生基材吹付工　人工張芝　　　　　　　　　　1式
伐開・除根等

令和5年11月17日

変更なし

胎内市　夏井 地内

令和5年1月20日 令和5年11月17日

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店


