
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計において最大で見込んでいた社会保険料等加算率を、現場作業
従事者の加入状況に応じた率に変更したため。するため。
また、積雪の影響で作業に遅れが生じたことにより、履行期限を延長するた
め。

保全松林緊急保護整備事業　伐倒駆除・くん蒸業務委託（その２）

役務の提供

松くい虫被害木 682本 83.88ｍ3

平成29年2月24日

2,287,440

胎内市　桃崎浜　地内ほか

平成28年12月2日 平成29年2月24日

変更なし

新潟県胎内市水沢町１番１号

株式会社　グリーン櫛形

代表取締役 五十嵐　和彦


